MEJLOOA

Projet de cable sous-marin de t€lécommunication par fibre
optique atterrissant sur la plage du Ricanto a Ajaccio

Note complémentaire a la demande d’examen au cas/cas — complément au chapitre 6.4 du CERFA

Planning de dépot des dossiers

Une campagne de cartographie fine des herbiers de posidonies et de cymodocées est prévue aux
alentours de début 2025 (météo dépendant).

Les résultats sont attendus pour la fin mai et seront intégrés dans le dossier relatif au Code de
I’Environnement.

Le dossier de déclaration au titre du Code de I’Environnement sera déposé en Préfecture (service DDT)
certainement en juillet 2025.

Le dossier de concession au titre du CG3P sera également déposé en Préfecture (service DMLC) en
juillet 2025.

Planning prévisionnel des travaux

Le planning prévoit les étapes suivante :
- Fabrication du cable vers la mi-aott 2026
- Pose en mars 2027
- Mise en fonctionnement du cable en avril 2027

Liste des mesures déja identifiées et destinées a éviter ou réduire les effets
négatifs sur I’environnement et les activités humaines.

Peuplements benthiques

Réalisation d’une campagne de re connaissance géophysique des fonds au sonar a balayage latéral et au
sondeur multifaisceaux sur un corridor de 200 métres centré sur la route théorique du céble.
Réalisation d’une campagne d’expertise des biocénoses benthiques avec expertise de I’herbier de
posidonies en plongée sous-marine et des roches coralligénes a proximité de la route théorique.

Cette campagne a pour but de valider les facies acoustiques obtenus précédemment et de décrire les
especes associées, principalement les Pinna nobilis et les cymodocées.

Le but de ces campagnes est d’optimiser la route du cable et de lui faire éviter les herbiers et les espéces
sensibles.

Ces campagnes géophysiques et des biocénoses se feront début juin 2025.

Il est prévu d’ensouiller le cable entre le bas de plage et une cinquante de métres de longueur, de
manicre a éviter aux baigneurs de voir I’installation. Ailleurs, le cable sera posé sur le fond ou il se
stabilisera par son propre poids et sa tension calculée.

Un barrage anti-MES (Mati¢re En Suspension) sera installé au cours de 1’opération d’ensouillage pour
limiter le dépdt de particules fines et un éventuel impact sur 1’herbier proche.



Il sera demandé aux plongeurs de mesurer 1’espacement entre les zones d’herbier les plus proches et la
route théorique du céble.

L’optimisation du tracé du cable au regard des zones les plus sensibles, son faible diamétre (3,5 cm de
diamétre) et de son immobilité devraient permettre d’éviter toute incidence significative mesurable sur
les peuplements benthiques durant sa période d’exploitation. Par ailleurs, une intégration du cable dans
le milieu est a attendre, au regard des retours d’expériences de pose de cables dans des milieux identiques
précédents.

Peuplements benthiques profonds - Canyon

Une campagne au ROV profond a déja été réalisée sur les flancs du canyon et certains points au fond
(campagne CORSICAN). Aucune espéce sensible n’avait été identifiée sur le fond du canyon.

Le tracé théorique du cable ne présenterait donc aucune incidence significative sur les populations
benthiques profondes.

Mammiféres marins

Mise en ceuvre d’un protocole de détection des cétacés pour écarter tout risque de collision si nécessaire,
depuis le navire cablier lors de la pose.

La vitesse réduite du navire et pas d’émission sonore significative dans 1’eau permettent de souligner le
fait que la pose a I’aide du cablier n’aura aucune incidence significative sur les populations de
manniféres marins.

Avifaune

Tous les travaux se passent en mer.
Aucun impact sur ’avifaune n’est a attendre.

Navigation

Occupation de 1’espace maritime réduite au cours des travaux.
Le cablier reste 1 jour sur place pour la phase d’atterrissement.

Un AVURNAV sera publié.

Sécurité des usagers de la plage

Au cours de la préparation et le jour de I’installation du céble sur la plage, un balisage de sécurité sera
installé.

Des mesures de sécurité complémentaires pourront tre prises en fonction des recommandations des
services techniques de la mairie qui sera consultée.



Usage de la plage et pratique des espaces

Les opérations d’atterrage sur la plage et d’installation en mer seront réalisées hors période estivale, afin
de ne pas perturber les usagers de la plage et du plan d’eau de la baie d’Ajaccio.
L’activité touristique ne sera pas impactée.

Le cable sera enterré sous la plage a une profondeur d’environ 1,5 métres et protégé par des coquilles
en fonte. Autre solution technique : le cable sera déployé dans un réseau de canalisations partant de la
chambre de plage et reliant la mer.

En mer, le cable sera ensouillé par des plongeurs a 1’aide d’une lance a eau. La tranchée sera d’environ
80 cm a 100cm de profondeur et fera environ 50 ou 100m de long, perpendiculairement a la plage, en
allant vers le large. Cet ensouillage permet d’éviter toute interaction avec les baigneurs et les
plaisanciers.

La chambre de plage sera installée préalablement a ’arrivée du cable.

Elle sera en béton préfabriquée et mesure environ 2x3x4 meétres. Elle sera enterrée et seule une plaque
métallique affleurera.

La chambre se plage se situera sur le haut de plage.

11 est nécessaire de batir une autre chambre, la CLS (Cable Landing Station). Cette structure correspond
a une container d’environ 20m?2.

Cette CLS accueille le cable et contient des baies informatiques de brassage permettant le paramétrage
e I’information dans les fibres.

11 est prévu d’installer cette CLS sur le site de 1’aéroport (concession CCI aéroport).

Le lien entre la BMH et la CLS se fera par forage dirigé, avec un début des travaux depuis le site de
I’aéroport. Ainsi, aucun impact sur les espéces locales n’est a attendre. Les espéces de la lande en haut
de plage protégées par les ganivelles ainsi que 1’escargot Hélix ne seront pas impactées.

Ensemble des compartiments

Aucune opération de maintenance a prévoir.

Péche / mouillage des navires

Le céble déployé n’a aucun impact sur les activités de péche professionnelle car les arts déployés ne
sont que des filets ou des lignes.
Aucun art trainant n’est utilisé.

Report du tracé sur les cartes marines.
Activités de péche (loisir et professionnelle) compatibles avec la présence du cable.

NATURA 2000
Le tracé théorique du cable traverse diverses zones Natura 2000.

Directives Habitats, faune, flore
La zone FR9402020 : récifs du mont sous-marin d’Ajaccio et des affleurements rocheux de Valinco
La zone FR9402017 : Golfe d’Ajaccio



Directive Oiseaux
La zone FR9410096 : Iles sanguinaires, golfe d’Ajaccio
La zone FR9412001 : Colonie de Goélands d’Audouin d’ Aspretto / Ajaccio

La pose et le fonctionnement du céble n’ont aucun impact sur les sites Natura 2000 sous directive
oiseaux.

En effet, seul le cablier sera en positionnement au large de la plage durant 1 jour et prendra le large dés
la pose sur la plage réalisée.

Aucun impact sur les oiseaux.

Au sujet des zones sous directive Habitats, faune et flore marine, ces éléments ont déja été abordés dans
les chapitres relatifs aux peuplements benthiques et pélagiques.

Les sites ont été classés principalement pour les espéces protégées ou patrimoniales, que le tracé
théorique du cable évite.

Relation Corse — continent
La présence d’un cable de télécommunication additionnel renforcera la capacité de connectivité de la
Corse et correspond a un impact positif trés important du présent dossier.




